
Implantation 
gare :
bilan financier

Collège Saint-Guibert
Gembloux





Construction du bâtiment
2488 m² brut
 Via le Fonds de 

garantie
 Accords pour 

3.342.029,09 €
 1.343 €/m²

 3.202.000 € FG
 30.000 € suppléments
 19.000 € frais (études, 

impétrants, CSS)
 1.307 €/m²



Abords (cours, préaux)

 PPT (70% en 
capital, 30% via 
emprunt FG)

 Enveloppe fermée 
de 189.775,30 €

 225.506 € dont
 15.000 € suppléments
 10.370 € révision

 Déjà reçu 
 117.750 € en capital
 37.840 € via emprunt



http://www.collegedegembloux-
petitecole.be/un_passe/chronique_construction/temps_envol.htm



Merci pour votre présence

Bonne visite

Le Collège Saint-Guibert
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